Integrantes:
David Campos Morado
183511
Diego Alejandro Osteguin Noyola

183657
Programación web


Etapa 2


Etapas de trabajo


Etapas de trabajo																	
	Actividades																
Fecha 💆	Planeación de objet(🗸	Planeación de pub	Bocet v	Selecci v	Diseñ v	Estruct v	Conformación del equipo	Plan de trab 💌	Index	Informac	Inpaci v	Situación act 🗸	Visión a fut 🔻	Video v	Interacc	Galer(🕶	Ayud 🗸
Semana 1	+	+			+	+	+	+									
Semana 2			+	+													
Semana 3									+	+							
Semana 4										+	+						
semana 5										+	+	+					
Semana 6											+	+	+				
Semana 7												+	t	+			
Semana 8													+	+	+		
Semana 9														+	+	+	
Semana 10															+	+	+
Semana 11																+	+

Bocetos

Índex







Bocetos corregidos

